

Postup realizace a časový odhad projektu: [Servisbal.cz](https://servisbal.cz)

Design HP

Layout desktop

- Hlavička
- Menu
- Body
- Pata

Layout responzivní

- Hlavička
- Menu
- Pata

40 hodin

Design typové stránky

- Aktuality/blog výpis aktualit
- Aktuality/blog detail aktualit
- O nás
- Produkt kategorie
- Produkt detail
- Katalogy
- Případové studie výpis
- Případové studie detail
- Kariéra výpis
- Kariéra detail
- Kontakt
- Hledání výpis
- Výchozí stránka s nastylovanými bloky pro budoucí využití

85 hodin

Technologie

- Výběr hostingu
- Nastavení hostingu
- SSL
- Redirect z HTTP na HTTPS
- Instalace wordpress
- Zabezpečení wordpress
- Napojení na automatické zálohy a aktualizace
- google analytics
- google adwords
- google search console
- Generování sitemap.xml + optimalizace
- sklik
- collabim
- seznam search
- SEO plugin
- Zapracování SEO
- Zachování URL ze stávajícího webu
- Generování a úprava xml sitemap
- WP rocket a jeho nastavení (optimalizace kódu/css, cache webu)
- Optimalizace obrázků
- Možná CDN
- Elementor
- Elementor pro
- Hello theme

40 hodin

Realizace

- Elementor - hlavička/pata
- Elementor - realizace designu jednotlivých typových stránek v elementoru
- Elementor- Výroba knihovny typu hlaviček dle oblasti webu
- Elementor - responzivní verze hlavičky a paty
- Elementor - odladění responzivní verze obsahových částí stránek
- Výroba stránek dle sitemapy
- Naplnění stránek dodaným obsahem
- Výroba bannerů
- Výroba kontaktních/poptávkových formulářů

180 hodin

Microsite - kariéra

- Grafický návrh
- Realizace v modulu Elementor (samostatná navigace a obsah)
- Naplnění dodaným obsahem
- Odladění responzivní verze

50 hodin

Jazykové mutace

- Realizace - technická část
- Výroba stránek/menu
- Naplnění dodaným obsahem dle CZ verze
- Počet mutací: 4

85 hodin

Další

- Konzultace
- Testování

30 hodin

Celkový počet hodin: 510 h